



Centre informatique du ministère de la santé

مركز الإعلامية لوزارة الصحة

التحسين جودة الخدمات الصحية

# تقرير أنشطة مركز الإعلامية لوزارة الصحة لسنة 2022




1 Rue de Liberia le Belvédère  
Tunis 1002 Tunisia  
e-mail: cims@rms.tn  
Tél.: +216 71 113 600  
Fax: +216 71 790 440  
www.cims.tn

مجلس المؤسسة  
عدد 4 لسنة 2022

...  
vers une **meilleure**  
de

**qualité**  
soins





تدعيم البنية التحتية الرقمية

1

تطوير النظام المعلوماتي، تعميم الاستغلال وتطوير خدمات الصحة الرقمية

2

تطوير الكفاءات وتوفير المساندة والإحاطة الفنية

3

تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

4

# المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| الهدف                                                         | وصف العمل                                                                                                              | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                                                                                                | الهيكل<br>المسؤول                                        | متابعة الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.استكمال مشروع الشبكة الوطنية للصحة وتأمين استمرارية الخدمات | تهجير 78 موقع إلى الشبكة الوطنية للصحة و تأمين إستمرارية خدمات الربط بالشبكة الوطنية للصحة والهاتف عبر IPل217 هيكل صحي | -استكمال تهجير 78 موقع إلى الشبكة الوطنية للصحة<br>-تأمين إستمرارية خدمات الربط بالشبكة الوطنية للصحة والهاتف عبر IPل217 هيكل صحي<br>- توفير سعة تدفق عالية ب295 موقع                                    | دائرة الشبكات بالمركز<br>رئيس المشروع: السيد وليد النجار | تمّ استكمال تنفيذ المشروع بتهجير 78موقع و إمضاء محاضر الإستلام الوقي لكل المواقع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.مشروع الشبكة الوطنية للصحة 2                                | -توسعة وتدعيم الشبكة الوطنية للصحة<br>-تأمين إستمرارية خدمات الربط بالشبكة الوطنية للصحة والهاتف عبر IP ل295 هيكل صحي  | -تهجير مواقع جديدة للشبكة الوطنية للصحة والهاتف عبر IP<br>-تأمين استمرارية خدمات الربط بالشبكة الوطنية للصحة والهاتف عبر IP ل295 هيكل صحي<br>-تحسين جودة و سلامة الشبكة الوطنية للصحة                    | دائرة الشبكات بالمركز<br>رئيس المشروع: السيد وليد النجار | تمّ عرض ملف مشروع عقد جديد بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لمدّة 4 سنوات على اللجنة العليا لمراقبة و متابعة الصفقات العمومية وتمت المصادقة عليه. في الأثناء تمّت الموافقة على مشروع ملحق للعقد الحالي للتمديد في مدّة العقد بثلاثة أشهر قبل المصادقة على مشروع العقد الجديد.<br>في إنتظار إمضاء العقد من طرف شركة إتصالات تونس للإنطلاق في تنفيذ المشروع,                   |
| 3.تأهيل الشبكات الداخلية المعلوماتية للهيكل الصحية            | متابعة تنفيذ مشروع تأهيل الشبكات المعلوماتية الداخلية للهيكل الصحية لـ 10مواقع                                         | توفير بنية تحتية محمية متوفرة على خدمات الشبكات لاستغلال تطبيقات النظام المعلوماتي الصحي<br>-تحسين جودة الشبكات المعلوماتية الداخلية للمستشفيات من خلال إعادة هيكلتها وتجديد المعدات الاتصالية المتقادمة | دائرة الشبكات بالمركز<br>رئيس المشروع: السيد وليد النجار | تمّ تأهيل الشبكات المعلوماتية الداخلية لـ 15 هيكل صحي من ضمن 17 هيكل موضوع مشروع تأهيل الشبكات الداخلية للهيكل الصحية كما تمّ الإستلام الوقي لـ 9مواقع، أما بالنسبة لبقية المواقع يقوم المزود الموكلة إليه الصفقة بإعداد الملفات التقنية الخاصة بالإستلام.<br>بالنسبة للمواقع الجديدة المبرمجة تمّ إعداد كّراسات الشروط التقنية لـ08 مواقع ، أما بقية المواقع فهي في طور الدراسة. |

## المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| الهدف                                                                                                 | وصف العمل                                                                      | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                         | الهيكل<br>المسؤول                                        | متابعة الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.توفير قاعة مطابقة للمواصفات المعمول بها لإيواء بيانات قطاع الصحة بإشراف مركز الاعلامية لوزارة الصحة | توفيرقاعة لإيواء بيانات المركز                                                 | توفير مركز بيانات قطاعي مطابق للمواصفات العالمية لإيواء منظومات النظام المعلوماتي الصحي والخدمات الرقمية.                         | دائرة الشبكات<br>رئيس المشروع السيد<br>وليد النجار       | أعدّ مركز الإعلامية دراسة قصد تأهيل قاعة بيانات الصحة بالمركز بتكلفة تقدر بـ 600 أد في إطار مشروع evax2منظومة وطنية لكل أنواع التلقيح الذي سيقع إيواؤه في مركز الإعلامية لوزارة الصحة، تكفلت منظمة يونيسف بتمويل مشروع تأهيل مركز بيانات مركز الإعلامية. في طور الإعداد لنشر طلب العروض. |
| 5.تعميم إستغلال منظومة التراسل الإلكتروني والعمل التشاركي لقطاع الصحة                                 | عميم إستغلال منظومة التراسل الإلكتروني والعمل التشاركي على مهني الصحة          | توفير عناوين بريد إلكترونية مهنية لمهني الصحة                                                                                     | دائرة الشبكات<br>رئيس المشروع الآنسة<br>بثينة الصابري    | في إطار تعميم إستغلال منظومة التراسل الإلكتروني و العمل التشاركي لقطاع الصحة، اصدرت وزارة الصحة منشورا يقضي بإجبارية لإستعمال البريد الإلكتروني                                                                                                                                          |
| 6.تدعيم المنصة الافتراضية لدائرة الشبكات ومعدات سلامة الشبكة الوطنية للصحة                            | نفيذ تدعيم المنصة الافتراضية لدائرة الشبكات و معدات سلامة الشبكة الوطنية للصحة | تعزيز استمرارية و سلامة خدمات الانترنت والربط بالشبكة التي يقدمها المركز -تحسين جودة خدمات الانترنت والربط بالشبكة للهياكل الصحية | دائرة الشبكات<br>رئيس المشروع<br>الآنسة بثينة<br>الصابري | تم القيام بطلب عروض لتدعيم المنصة الافتراضية لدائرة الشبكات ومعدات سلامة الشبكة الوطنية للصحة، تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوزارية للصفقات. تم إمضاء العقد مع المزود وفي انتظار إستلام المعدات لبدء تنفيذ الاشغال                                                                   |

## المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| المحور                                   | وصف العمل                                                                                                                                                                                       | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                                                                                           | الهيكل المسؤول                                                         | تقدم الإنجاز                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. تطوير أسطول الإعلامية في القطاع الصحي | -التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير تجهيزات دعما لبرنامج تعميم واستغلال التطبيقات الخاصة بالمجال الطبي للأقسام الاستشفائية والعيادات الخارجية و الخطوط الأمامية. مواصلة المشاريع المبرمجة لسنة 2022. | -تدعيم نسب استغلال الهياكل العمومية الصحية لتطبيقات النظام المعلوماتي الإستشفائي المطور من المركز طبقا للمؤشرات المصادق عليها.<br>-مواصلة برنامج تجديد التجهيزات للهياكل الصحية وتطوير نسبة التملك. | دائرة المساندة الفنية والصيانة<br><br>رئيس المشروع السيد عادل تمر      | تم اعداد البرنامج السنوي في انتظار مواصلة الاجراءات من طرف ادارة التجهيز بوزارة الصحة الملحق عدد1 |
|                                          | -مرافقة الهياكل الصحية العمومية المستفيدة من التجهيزات دعما لبرنامج تعميم واستغلال التطبيقات المجال الطبي للأقسام الاستشفائية والعيادات الخارجية.                                               | -مطابقة أسطول التجهيزات للمعايير<br>-تحسين البنية التحتية<br>-مطابقة المواصفات وتجديد الأسطول                                                                                                       | -دائرة المساندة الفنية والصيانة<br>-دائرة الاستغلال والتصرف في المواقع | -تم متابعة طلبات الهياكل                                                                          |
|                                          | -اعداد كراسات الشروط المتعلقة بالتجهيزات و البنية التحتية في نطاق مشروع الصحة عزيزة                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | -دائرة المساندة الفنية والصيانة<br><br>رئيس المشروع السيد عادل تمر     | -تم اعداد كراس شروط في انتظار المصادقة                                                            |

## المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| المحور                                   | وصف العمل | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                                                                                                                                                                             | الهيكل المسؤول                                             | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. تطوير أسطول الإعلامية في القطاع الصحي |           | <p>تركيز و تشغيل منصات افتراضية بالسعة الكافية والمؤمنة للإيواء معطيات الهياكل الصحية وتجهيزات سلامة الشبكة</p> <p>المساندة الفنية المؤسسات العمومية للصحة و توفير المواصفات المرجعية لتاهيل قاعات الحواسيب</p> <p>ضمان توفير عقود صيانة مع المزودين لضمان سيرورو و حسن الاستغلال</p> | <p>ائرة الاستغلال والتصرف في المواقع السيد عماد بن عمر</p> | <p>تركيز 25 منصة افتراضية جديدة لـ 25 موقعا لفائدة المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية.</p> <p>-المساهمة الفنية في تهيئة قاعات الحواسيب للمؤسسات العمومية للصحة</p> <p>-هجرة الموزعات على 25 منصة و الاستغلال الفعلي لهذه المنصات (م.الحبيب ثامر-م.الرازي—م.الجهوي بمساكن—مركز التوليد بتونس—معهد التغذية—م.عزيزة عثمانة—م.الجهوي بخير الدين--م.الجهوي بالمهدية--م.الجهوي بالمكنين --م.الجهوي بجبنيانة--م.الجهوي بقصر هلال--م.الجهوي بالمحرس --م.الجهوي بقرقنه—معهد القصاب--م.الجهوي بالمتلوي--م.الجهوي بين قردان ،م,الجهوي بمنزل بورقيبة ،معهد العيون ،مستشفى سهلول بسوسة، مستشفى فرحات حشاد بسوسة،م,الجهوي بزغوان)</p> <p>-مراسلة 25 مستشفى و مدهم بالمواصفات التقنية لتاهل قاعات الخوادم بالمواصفات المعمول بها للتمهيد لاقتناء منصات افتراضية لهذه المؤسسات</p> <p>-مراسلة المؤسسات الصحية التي اقتنت منصات افتراضية لابرار عقود صيانة و ذلك لضمان سيرورة عمل و استغلال هذه النصات.</p> <p>_اعداد كراس شروط لمنصة افتراضية جديدة (hyper convergé) للمركز ذات سعة كبيرة لتلبية حاجيات المركز</p> |

# المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| المحور                                              | وصف العمل                                                            | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                                                     | الهيكل المسؤول                                        | تقدم الإنجاز |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 7.مشروع تحديث منظومة SIEM QRADAR                    | متابعة تنفيذ مشروع تحديث منظومة SIEM QRADAR                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث نظام المتابعة و اليقظة للكشف المبكر للتهديدات السيبرانية</li> </ul>                                              | وحدة السلامة المعلوماتية<br>رئيس مشروع<br>أمل المنزلي |              |
| 8. مشروع الصحة عزيزة                                | تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالهياكل الصحية للخطوط الأمامية        | <ul style="list-style-type: none"> <li>حماية وتأمين نظام المعلومات المعتمد من خلال تطبيق التوصيات المناسبة لمختلف مكونات المشروع</li> </ul>                   | وحدة السلامة المعلوماتية<br>• أريج المكي              |              |
| 9.مشروع التدقيق التنظيمي الدوري لأمن المعلومات CIMS | التدقيق الأمني التنظيمي لنظام المعلومات بمركز الإعلامية لوزارة الصحة | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد مستوى الأمان الحالي لنظام المعلومات</li> <li>تطوير خطة عمل للتوصيات</li> <li>تحسين أمن نظام المعلومات</li> </ul> | وحدة السلامة المعلوماتية<br>رئيس مشروع<br>أريج المكي  |              |

# المحور الأول : تدعيم البنية التحتية الرقمية

| المحور                                                                      | وصف العمل                                                                       | الأهداف والنتائج المنتظرة                              | الهيكل المسؤول                                                                                             | تقدم الإنجاز                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. العمل على تنفيذ مخرجات استراتيجية الأمن السيبراني في القطاع الصحي       | مواصلة العمل على تطبيق سياسة وقواعد السلامة المعلوماتية                         | - حماية وتأمين وسلامة المعطيات والتجهيزات للقطاع الصحي | وحدة السلامة المعلوماتية <ul style="list-style-type: none"> <li>أريج المكي</li> <li>أمل المنزلي</li> </ul> |                                                                                                         |
|                                                                             | إحداث لجان وخلايا السلامة المعلوماتية بالهيكل العمومية للصحة                    |                                                        |                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                             | تنفيذ المرحلة الثانية من تشغيل مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية في مجال الصحة |                                                        |                                                                                                            |                                                                                                         |
| 11. متابعة تركيز حوائط نارية pare-feu ومعدات ربط الموزعات بالشبكة الإعلامية | متابعة تركيز حوائط نارية pare-feu ومعدات ربط الموزعات بالشبكة الإعلامية         | تأمين الشبكات الاعلامية الداخلية للمستشفيات            | دائرة الشبكات<br>شيماء بنور                                                                                | قامت دائرة الشبكات بمتابعة تركيز حوائط نارية pare-feu ومعدات ربط الموزعات بالشبكة الإعلامية ب-38 مستشفى |
| 12. تركيز اليات متابعة الشبكة الوطنية للصحة واستباق الاعطاب                 | متابعة الشبكة الوطنية للصحة واستباق الاعطاب                                     | ضمان إستمرارية وجودة خدمات الشبكة الوطنية للصحة        | دائرة الشبكات<br>رئيس المشروع الآنسة<br>بثينة الصابري                                                      | قامت دائرة الشبكات بتركيز اليات متابعة الشبكة الوطنية للصحة واستباق الاعطاب ب-280 هيكل صحي              |



تدعيم البنية التحتية الرقمية

1

تطوير النظام المعلوماتي، تعميم الاستغلال وتطوير خدمات الصحة الرقمية

2

تطوير الكفاءات وتوفير المساندة والإحاطة الفنية

3

تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

4

# المحور الثاني

## الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                               | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                         | والنتائج<br>المنتظرة                                           | الهيكل المسؤول          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع جديدة</u> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. تهجير منظومة Télé-Rendez-vous                                     | تهجير منظومة التصرف في المواعيد عن بعد Télé-Rendez-vous نحو محيط التطوير Oracle APEX قصد تبسيط وتسهيل عملية التعميم على مختلف الهياكل الصحية وتمكين المستعملين من النفاذ الى المنظومة عبر مختلف الأجهزة المعلوماتية من حواسيب ولوحات وهواتف ذكية. | نظام معلوماتي وفق المعايير التكنولوجية الحديثة                 | إدارة الدراسات والتطوير | لقد تم استكمال التطوير وعرض التطبيق في نسختها الجديدة خلال اليوم الاعلامي الذي نظمه مركز الاعلامية لوزارة الصحة لفائدة الادارات الجهوية للصحة وذلك يوم 27 جوان 2022. كما تم تقديم النسخة الجديدة الى الادارة الجهوية للصحة بنابل يوم 7 جويلية 2022. وقد تمت تجربة النسخة الجديدة بولاية نابل ومن ثم تم تعميمها على بقية المؤسسات المعنية والاستغناء عن النسخة القديمة. |
| 2. مشروع الصحة عزيزة                                                 | تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالهياكل الصحية للخطوط الأمامية.                                                                                                                                                                                    | تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالهياكل الصحية للخطوط الأمامية. | إدارة الدراسات والتطوير | في طور الانجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                               | وصف العمل                                                                                                                                                | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول          | تقدم الإنجاز +                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع جديدة</u> |                                                                                                                                                          |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. منصة السجل الوطني للوفيات                                         | تطوير منصة قصد ارساء السجل الوطني للوفيات بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة ودمجها مع منظومة IRIS المختصة في ترميز أسباب الوفيات والمستعملة في أغلب الدول. |                           | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال تطوير السجل الوطني للوفيات ودمجه مع منظومة IRIS المختصة في ترميز أسباب الوفيات والمستعملة في أغلب الدول هذا وقد شرع المعهد الوطني للصحة في استغلال السجل الذي تم ايوائه على العنوان التالي: <a href="http://rnd.rns.tn">http://rnd.rns.tn</a> |
| 4. دليل مهني الصحة                                                   | تطوير منظومة للتصرف في مهني الصحة.<br>Développement et mise en place de l'annuaire des professionnels de santé.                                          |                           | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال تطوير منظومة للتصرف في مهني الصحة وتركيز للاختبار في وزارة الصحة وعدة إدارات جهوية ومؤسسات صحية.                                                                                                                                              |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                               | وصف العمل                                                                                                                                                                                                  | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل<br>المسؤول       | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع جديدة</u> |                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.قاعدة معطيات وطنية للأدوية                                         | تركيز قاعدة معطيات وطنية خاصة بالأدوية بالتعاون مع الصيدلية المركزية                                                                                                                                       |                           | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال تركيز قاعدة وطنية خاصة بالأدوية بالتعاون مع الصيدلية المركزية، تمكن هذه القاعدة من توحيد معرفات الادوية على المستوى الوطني وبالتالي من متابعة مسار الدواء بصفة انية. هذا وقد تم تركيز قاعدة معطيات الادوية بكل من مستشفى الرابطة ومستشفى شارل نيكول لتجربتهما. وستمكن هذه القاعدة من رقمنة اذن التزود بالادوية بين المستشفيات والصيدلية المركزية قصد مزيد حوكمة التصرف فيها.                                                                                |
| 6. تطوير النظام المعلوماتي الإستشفائي للمركز الإستشفائي بجبل الوسط   | تطوير النظام المعلوماتي الإستشفائي للمركز الإستشفائي بجبل الوسط                                                                                                                                            |                           | دارة الدراسات والتطوير  | في طور الدراسة، تم عقد اجتماع مع اطارات المركز الإستشفائي بجبل الوسط وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لاعداد العناصر المرجعية لحاجيات المركز الاستشفائي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.منظومة رقمنة صور الاشعة                                            | تركيز منظومة رقمنة صور الاشعة وتخزينها وتقاسمها بين الاقسام الاستشفائية وذلك على مستوى جميع المستشفيات الجامعية<br>Déploiement de la solution open source Work List, mini pacs, pacs au niveau des 23 CHU. |                           | إدارة الدراسات والتطوير | تم عقد اجتماع مع اللجنة المكلفة باعداد كراس الشروط لرقمنة اقسام الاشعة وتم الاتفاق على اعتماد التطبيقات مفتوحة الشفرة لتركيزها بجميع اقسام الاشعة ذات الصبغة الجامعية مع دمجها بمنظومة التصرف في قسم الاشعة المطورة من طرف مركز الاعلامية لوزارة الصحة. كما تم تحيين مقرر احداث اللجنة المكلفة باعداد كراس الشروط حيث اصبحت إدارة الدراسات والتطوير ممثلة بعضوين وقد تم عقد العديد من الجلسات لاستكمال كراس الشروط الخاص باقتناء معدات اعلامية لفائدة 22 مستشفى جامعي. |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                               | وصف العمل                                                                                                                                                                                             | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                          | الهيكل المسؤول          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع جديدة</u> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. منصة بيانات صحية                                                  | تطوير منصة لجمع البيانات الصحية<br>مواصلة تطوير منصة لجمع المعطيات الصحية للقطاع العام والقطاع الخاص                                                                                                  |                                                                                    | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال الجزء الخاص بتجميع المعطيات الصحية الخاصة بالموارد ، هذا وقد تم تقديم المنصة خلال اليوم الاعلامي بتاريخ 27 جوان 2022 الذي تم تنظيمه من طرف مركز الاعلامية لوزارة الصحة لفائدة الادارات الجهوية للصحة.                                                                                                                                                                                                              |
| 9. منصة التسجيل والدفع عبر الإنترنت                                  | مواصلة تطوير المنصة الخاصة بالتسجيل والدفع الالكتروني عبر الانترنت للعيادات الخارجية بالشراكة مع البريد التونسي.                                                                                      | -التقليص من الاكتظاظ<br>ومن مدة الانتظار في الطوابير<br>-مزيد من الشفافية والحوكمة | إدارة الدراسات والتطوير | تم امضاء اتفاقية اطارية مع ديوان البريد التونسي لاستغلال منصة الدفع الالكتروني للبريد التونسي، وقد تمت تجربة المنصة وتمت المصادقة عليها من طرف البريد التونسي. وقد تم انطلاق الاستغلال الفعلي للمنصة من طرف ثلاثة مؤسسات عمومية للصحة وهي: مستشفى شارل نيكول، مستشفى الحبيب ثامر، مستشفى فرحات حشاد سوسة. هذا ويمكن النفاذ للمنصة عبر الرابط التالي:<br><a href="https://einscription.rns.tn">https://einscription.rns.tn</a> |
| 10. التبادل البيني بين تطبيقات النظام المعلوماتي الإستشفائي          | تركيز منظومة للتبادل البيني بين تطبيقات النظام المعلوماتي الاستشفائي.<br><br>Développement et mise en place d'un bus d'interopérabilité au sein de l'institut salah Azaiez et l'hôpital Habib Thameur |                                                                                    | إدارة الدراسات والتطوير | تم تركيز منظومة للتبادل البيني بين تطبيقات النظام المعلوماتي الاستشفائي بمعهد صالح عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# المحور الثاني

## الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                               | وصف العمل                                                                                                | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                   | الهيكل المسؤول          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع جديدة</u> |                                                                                                          |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                               |
| 11. السجل الوطني للمساعدة على الإنجاب                                | تطوير منصة لمتابعة الأزواج الراغبين في الانتفاع بعمليات التلقيح الاصطناعي للبويضات للمساعدة على الإنجاب. | وضع لوحة قيادة لفائدة اللجنة الوطنية لمتابعة عمليات التلقيح الاصطناعي للمساعدة على الإنجاب. | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال تطوير السجل الوطني للمساعدة على الإنجاب لفائدة 13 مركز مختص في عملية التلقيح الاصطناعي للبويضات من القطاع العام والقطاع الخاص. المنصة في طور التجربة وسيقع وضعها على الخط اثر استكمال فترة التجربة |
| 12. السجل الوطني للتبرع بالقرنية                                     | تطوير منصة خاصة بالتبرع بالقرنية لفائدة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء                                    | -مزيد من الشفافية والحوكمة في التصرف في قوائم الإنتظار لزراعة القرنية                       | إدارة الدراسات والتطوير | الشروع في تطوير منصة لتسجيل المتبرعين والطلبين لزراعة القرنية وترتيبهم حسب معايير طبية للإنتفاع بعملية الزرع.                                                                                                 |
| 13. السجل الوطني للتلقيح ضد الأنفلونزا                               | تطوير منصة خاصة بالتلقيح ضد الأنفلونزا ودمجها مع منظومة EVAX                                             |                                                                                             | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال تطوير منصة خاصة بالتلقيح ضد الأنفلونزا ودمجها مع منظومة EVAX والتي تمكن من تسجيل المواطنين الراغبين في التلقيح مع امكانية دعوة المواطنين اصحاب الأمراض المزمنة للقيام بعمليات التلقيح              |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                  | وصف العمل                                      | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                        | الهيكل المسؤول           | تقدم في الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u> |                                                |                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. تطوير خدمة الإيواء والتموقع على الواب للهيكل الصحية                 | -مزيد تطوير مواقع الواب لفائدة المؤسسات الصحية | -دعم حضور الهيكل العمومية الصحية على الواب<br>-التعريف بالخدمات الادارية والصحية | -إدارة الدراسات والتطوير | <ul style="list-style-type: none"> <li>- موقع المستشفى الجامعي شارل نيكول (على الخط)</li> <li>- مستشفى وسيلة بورقيبة (على الخط)</li> <li>- موقع المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة (على الخط)</li> <li>-إعادة تطوير موقع مركز الاعلامية لوزارة الصحة (على الخط)</li> <li>- مستشفى الصادق المقدم بجربة (جاهز لإيواء)</li> <li>- موقع الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (في المراحل الأخيرة من الإنجاز)</li> <li>- مستشفى فرحات حشاد سوسة (في المراحل الأخيرة من الإنجاز)</li> <li>- مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير (في المراحل الأخيرة من الإنجاز)</li> <li>- مستشفى الحروق البليغة ببنعروس (في المراحل الأخيرة من الإنجاز)</li> <li>- مستشفى الجامعي بسهلول سوسة (في طور الإنجاز)</li> <li>- المعهد الوطني المنجي بن حميدة لإمراض الأعصاب بتونس (في طور الإنجاز)</li> <li>- مستشفى عزيزة عثمانة بتونس (في طور الإنجاز)</li> <li>-مستشفى الصادق المقدم بجربة (في طور الإنجاز)</li> </ul> |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                  | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                      | الهيكل المسؤول                   | تقدم في الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. تطوير وتحيين خدمات على الخط                                         | <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل وحجز موعد للتبرع بالدم لفائدة المركز الوطني لنقل الدم</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل وإدارة الدورات التكوينية والتربصات لفائدة المدرسة العليا لعلوم التمريض بتونس (ابن سينا)</p> <p>دورة تكوينية في اللغة الألمانية</p> <p>دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل والترشح للمناظرات الخارجية للانتداب في عدة خطط</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل والترشح لمناظرات الترقية الاستثنائية لفائدة مختلف الاسلاك الصحية</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل في مناظرة الإقامة في الطب</p> <p>- تطوير المنصة الرقمية exemption.evax.tn لطلب شهادة إعفاء من التلقيح</p> <p>- تطوير المنصة الرقمية Tocilizumab</p> <p>تمكين الأطباء المباشرين لحالات إصابة بكوفيد تحت الإنعاش من تسجيل طلب الحصول على الدواء لدى إدارة الصيدلة و الدواء</p> | <p>- دعم حضور الهياكل العمومية الصحية على الواب</p> <p>- التعريف بالخدمات الادارية والصحية</p> | <p>- إدارة الدراسات والتطوير</p> | <p>- تحيين موقع بوابة الصحة: نشر المستجدات والبلاغات +إضافة محاور على الخط (استدعاء لإجراء المناظرات +مطالب ترشح لاجتياز المناظرات +نتائج المناظرات)</p> <p>- تحيين تطبيقه مناظرة الإقامة في الطب</p> <p>- إضافة محور خاص بالتبرعات العينية</p> <p>- إضافة لافة خاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا</p> <p>- إعادة هيكلة الصفحة الرئيسية لموقع بوابة الصحة</p> <p>- إضافة محور خاص بالبعثة الطبية للحجيج</p> <p>- إضافة محور خاص بالقمة الفرنكوفونية بجربة</p> <p>- بناء قاعدة بيانات لتجميع المعلومات</p> <p>- تحيين صفحة الواب للتسجيل في الدورات التكوينية</p> <p>- تحسين لوحة التحكم لإدارة والتصرف الدورات واستدعاء المترشحين</p> <p>- بناء قاعدة بيانات لتجميع المعلومات</p> <p>- تطوير صفحة واب للتسجيل في المناظرة وطباعة مطلب التسجيل</p> <p>- انشاء لوحة تحكم لإدارة والتصرف في المناظرات وقائمة المترشحين</p> |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                  | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأهداف والنتائج<br>المنتظرة | الهيكل المسؤول          | تقدم في الإنجاز                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 2. تطوير وتحيين خدمات على الخط                                         | <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل وحجز موعد للتبرع بالدم لفائدة المركز الوطني لنقل الدم</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل وإدارة الدورات التكوينية والتربصات لفائدة المدرسة العليا لعلوم التمريض بتونس (ابن سينا)</p> <p>دورة تكوينية في اللغة الألمانية</p> <p>دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل والترشح للمناظرات الخارجية للانتداب في عدة خطط</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل والترشح لمناظرات الترقية الاستثنائية لفائدة مختلف الاسلاك الصحية</p> <p>- تطوير منصة رقمية للتسجيل في مناظرة الإقامة في الطب</p> <p>- تطوير المنصة الرقمية exemption.evax.tn لطلب شهادة إعفاء من التلقيح</p> <p>- تطوير المنصة الرقمية Tocilizumab</p> <p>تمكين الأطباء المباشرين لحالات إصابة بكوفيد تحت الإنعاش من تسجيل طلب الحصول على الدواء لدى إدارة الصيدلة و الدواء</p> |                              | إدارة الدراسات والتطوير | <p>بناء قاعدة بيانات لتجميع المعلومات</p> <p>تطوير الصفحات الضرورية لتقديم واستغلال الخدمة على غرار فضاء خاص لطالب الخدمة وفضاء خاص لمسدي الخدمة</p> <p>انشاء لوحة تحكم لإدارة والتصرف في المطالب،</p> |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                  | وصف العمل                                                                                                                   | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول          | تقدم فالإنجاز                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u> |                                                                                                                             |                           |                         |                                                                                              |
| 3. منظومة الرصد ومراقبة<br>الوضعية الوبائية بالبلاد التونسية           | مساندة المرصد الوطني للأمراض الجديدة<br>والمستجدة في عملية استلام منظومة الرصد<br>ومراقبة الوضعية الوبائية بالبلاد التونسية |                           | إدارة الدراسات والتطوير | مواصلة مساندة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في عملية تسلم<br>المشروع EpiSurveille, |
|                                                                        |                                                                                                                             |                           |                         | مواصلة مساندة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في عملية تسلم<br>المشروع SORMAS        |
| 4. منظومة التصرف في مراكز<br>الطب الإستعجالي                           | -تحسين وصيانة منظومة التصرف في مراكز<br>الطب الاستعجالي.                                                                    |                           | إدارة الدراسات والتطوير | مواصلة القيام بالتحسينات حسب حاجيات المستعملين                                               |

# المحور الثاني

## الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| المحور                                                                 | وصف العمل                                                     | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تقدم الإنجاز |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</b> |                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 5. النظام المعلوماتي للمساعدة على أخذ القرار                           | مزيد تطوير وصيانة لوحة القيادة                                | إدارة الدراسات والتطوير   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار خاص بموسم الحج لسنة 2022 لفائدة قاعة العمليات Shoc room</li> <li>- تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار خاص بمتابعة الميزانية الاضافية لدعم برنامج توفير الادوية الخاصة بامراض ضغط الدم والسكري لفائدة ادارة الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة</li> <li>- تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار خاص بالمستشفيات الجهوية (HR) .</li> <li>- تطوير لوحة قيادة ومساعدة على أخذ القرار لجمع المعطيات حول التحاليل السريعة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19).</li> <li>- إعادة تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار على المستوى الجهوي.</li> <li>- مواصلة تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار على المستوى المركزي لوزارة الصحة.</li> <li>- مواصلة تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار على مستوى على المؤسسات العمومية للصحة (EPS) .</li> <li>- تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار للاطلاع على فوترة المرضى صنف AMG1 و AMG1 على جميع المستويات المركزي الجهوي والمؤسسات الصحية.</li> <li>- تطوير نظام للقيادة والمساعدة على أخذ القرار يخص نشاط البعثة الصحية للحجيج.</li> <li>- تطوير وصيانة تطبيقه التصرف في صيانة المعدات الطبية والاستشفائية.</li> </ul> |              |
| 6. منظومة التصرف في حملات التلقيح                                      | استلام منظومة التصرف في حملات التلقيح الخاصة بجائحة كوفيد 19. | إدارة الدراسات والتطوير   | لقد تم استلام منظومة التصرف في حملات التلقيح الخاصة بجائحة كوفيد 19 EVAX والمطورة من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

## المحور الثاني

### الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                  | وصف العمل                                                                                | الأهداف والنتائج المنتظرة                  | الهيكل المسؤول          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u> |                                                                                          |                                            |                         |                                                                                                                                                                    |
| 7.رقمنة المجال المالي للخط الثاني (المستشفيات الجهوية)                 | مواثمة تطبيقه التصرف المالي حسب الاطار القانوني وقواعد التصرف الخاص بالمستشفيات الجهوية. | حوسبة المجال المالي بكل المستشفيات الجهوية | إدارة الدراسات والتطوير | تم استكمال التطوير حسب قواعد التصرف الصادرة عن وزارة المالية وتجربة التطبيق بمستشفى الياسمينات بين عروس كما تم الشروع في تعميم التطبيق على بقية المستشفيات الجهوية |
| 8.إثراء النظام المعلوماتي الإستشفائي                                   | مواصلة تطوير و صيانة النظام المعلوماتي الاستشفائي                                        | تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي         | إدارة الدراسات والتطوير | مواصلة صيانة النظام المعلوماتي الإستشفائي                                                                                                                          |

الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                                               | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                              | الهيكل المسؤول                                                    | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة</u>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.رقمنة النظام المعلوماتي للخط الأول<br><br>(المستشفيات المحلية ومجامع الصحة ومراكز الصحة الأساسية) | <p>مواصلة المشاركة في مشروع “الصحة عزيزة” الهادف إلى تحسين أداء مراكز الصحة الأساسية قصد إنشاء نظام معلوماتي للخطوط الأمامية أخذا بعين الاعتبار خصوصيات هذه الهياكل بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي ومن أهم البرامج نذكر ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-المشاركة في انتقاء خبراء قصد دراسة النظام المعلوماتي للخطوط الأمامية</li> <li>-المشاركة في فرز العروض الفنية لاقتناء معدات إعلامية ووضع حلول السلامة المعلوماتية لفائدة الخطوط الأمامية.</li> <li>- المشاركة في ورشات عمل قصد اعداد دراسة تخص وظائف النظام المعلوماتي للخطوط الأمامية</li> <li>- المصادقة على مخرجات الدراسة والتطوير</li> <li>-تركيز النظام المطور وتجربته بمراكز صحة أساسية نموذجية تابعة للحمامات نابل</li> </ul> | <p>رقمنة الخط الأول لتحسين أداء المؤسسات الصحية العمومية بالخط الاول</p>                                                               | <p>قسم التنسيق الفني والتصرف رئيس المشروع: السيد توفيق الكوكي</p> | <p>شرع مركز الإعلامية لوزارة الصحة يوم 23 ماي 2022 في وضع الآليات لرقمنة النظام المعلوماتي للخطوط الأمامية ( 2200 موقع ) بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي وذلك في نطاق مشروع “الصحة عزيزة” الهادف إلى تحسين أداء مراكز الصحة الأساسية.</p> <p>ومن أهم الانجازات نذكر ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-المشاركة في ورشات عمل قصد اعداد دراسة تخص انشاء النظام المعلوماتي للخطوط الأمامية</li> <li>- انتقاء خبراء قصد دراسة النظام المعلوماتي للخطوط الأمامية</li> <li>- انجاز دراسة لاقتناء معدات إعلامية ووضع حلول السلامة المعلوماتية</li> <li>- الشروع في دراسة وتطوير النظام المعلوماتي</li> <li>- الشروع في تكوين الفريق المكلف بتطوير النظام المعلوماتي</li> <li>- اختيار ولاية نابل منطقة نموذجية لتجربة النظام المعلوماتي</li> </ul> |
| 10.مواصلة إرساء النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-مواصلة استكمال ارساء النظام المعلوماتي الطبي الاقتصادي بالعشرة المواقع المبرمجة الإضافية</li> <li>-المشاركة في عدة ورشات تحسيسية تهم الجانب الطبي والاداري</li> <li>-تكوين المستعملين</li> <li>-تركيز واستغلال منظومة CMBD المطورة من طرف المركز ومنظومة CodeFinder وذلك لتسجيل ملخص المغادرة للمرضى في شكل رموز</li> <li>-استعمال وحدة التصرف GFH بتطبيقات النظام المعلوماتي الاستشفائي</li> <li>-استعمال النظام التحليلي للمعلومات PENTAHO وذلك لإصدار مؤشرات طبية واقتصادية</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <p>تحسين جودة الخدمات الصحية المسداة للمريض</p> <p>ترشيد التحكم في النفقات العمومية من خلال احتساب الكلفة داخل الأقسام الاستشفائية</p> | <p>قسم التنسيق الفني والتصرف رئيس المشروع: السيد توفيق الكوكي</p> | <p>-المشروع متوقف في انتظار اقتناء منظومة Code finder للمواقع المبرمجة (10 مواقع).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# المحور الثاني

## الباب الأول : تطوير النظام المعلوماتي

| الهدف                                                                     | وصف العمل                                                                                 | الأهداف و النتائج المنتظرة                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الهيكل المسؤول                                                | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تطوير التطبيقات النظام المعلوماتي الصحي والوطني: مشاريع متواصلة           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. المعرف الوحيد الصحي                                                   | الشروع في ارساء المعرف الوحيد الصحي                                                       | اعتماد المعرف الوحيد الاجتماعي بالخطوط الأمامية ضمن مشروع رقمنة النظام المعلوماتي<br>ترشيد الخدمات الصحية<br>تطوير ملف طبي موحد لكل مريض                                                                                                                                                                           | قسم التنسيق الفني والتصرف<br>رئيس المشروع: السيد توفيق الكوكي | اعتماد المعرف الوحيد الاجتماعي بالخطوط الأمامية ضمن مشروع رقمنة النظام المعلوماتي<br>الاتفاقية بخصوص كيفية استعمال المعرف الوحيد الاجتماعي في طور الامضاء بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. التبادل الالكتروني للمعطيات المتعلقة بنظام التأمين على المرض SEED-SIH | مواصلة إرساء التبادل الالكتروني للمعطيات بين المستشفيات والصندوق الوطني التأمين على المرض | يهدف المشروع الى تعصير طرق التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية عبر:<br>-مواصلة تركيز بطاقة علاج الكترونية «لاباس» بمراكز الصحة الأساسية<br>-تركيز بطاقة علاج الكترونية «أمان» بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية<br>-التبادل الالكتروني الآمن لمعطيات الفوترة | قسم التنسيق الفني والتصرف<br>رئيس المشروع: السيد توفيق الكوكي | يهدف المشروع الى تعصير طرق التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية عبر:<br>-تركيز بطاقة علاج الكترونية «لاباس» لتحسين جودة الخدمات الصحية<br>-التبادل الالكتروني الآمن للمعطيات<br>-التسريع في خلاص فواتير المستشفيات<br>وقد انطلق المشروع في ماي 2020 بوضع اجراءات تتمثل في التنظيم وتأمين استمرارية الأنشطة داخل المؤسسة الاستشفائية,<br>أما فيما يخص المنظومة، فقد تم الشروع في تعميم الاقامة والعيادات الخارجية والمستشفى النهاري على المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية و المستشفيات المحلية..<br>وقد تم بالمناسبة تنظيم 4 دورات تكوينية لمستعملي المنظومة.<br>تقدم نسبة الاستغلال : 84 موقع مراكز الصحة الأساسية :<br>2400 مركز صحة أساسية غير مرتبطة بالشبكة وتفتقر للأجهزة الإعلامية. لذا تم تكوين فريق مشترك يظم اطارات من مركز الاعلامية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لدراسة طريقة استعمال بطاقة لاباس عبر تقنية USSD.أوSMS<br>فيما يخص بطاقة "أمان" تولى فريق مشترك يظم اطارات من مركز الاعلامية والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية تجربة استعمال البطاقة في انتظار التعميم. |

## الباب الثاني : تعميم استغلال النظام المعلوماتي

| الهدف                                                               | وصف العمل                                    | الأهداف والنتائج المنتظرة        | الهيكل المسؤول                                                                                                    | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.رقمنة النظام المعلوماتي<br>المخابر والأشعة للخط الثاني<br>والثالث | -حوسبة التصرف في قسم الأشعة                  | التصرف في قسم الاشعة بـ 10 أقسام | إدارة الاستغلال والمساندة والشبكات<br>والسلامة<br>رئيس المشروع: السيدة نجلاء زروق                                 | تركيز واستغلال تطبيقية التصرف في الأشعة بـ 7 هياكل<br>من بين 8<br><br>- مستشفى ابن الجزار<br>- مستشفى طبرقة<br>-ستشفى منزل تميم<br>-المستشفى الجهوي المحرس<br>- المستشفى الجهوي جبنيانة<br>- المستشفى الجهوي منزل بورقيبة<br>- المستشفى الجهوي بقرقنة                                                                                                              |
|                                                                     | -حوسبة التصرف في المخابر بالمستشفيات الجهوية | التصرف في المخابر بـ 10 أقسام    | إدارة الاستغلال والمساندة والشبكات<br>والسلامة<br>رئيس المشروع: السيدة شاذلية علايمية<br>السيد عبد القادر القادري | تركيز واستغلال تطبيقية التصرف في التحاليل الطبية : بـ 6 هياكل من بين 10 مبرمجة في انتظار ربط آلات التحاليل بالنظام المعلوماتي في البقية<br><br>- المستشفى الجهوي بزغوان<br>- المستشفى الجهوي بمجاز الباب<br>- المستشفى الجهوي بالقصرين<br>- المستشفى الجهوي ابن الجزار<br>- المستشفى الجهوي منزل تميم<br>- المستشفى الجهوي بجبنيانة<br>- بالمستشفى الجهوي بالقصرين |

## المحور الثاني

### الباب الثاني : تعميم استغلال النظام المعلوماتي

| الهدف                                               | وصف العمل                                                         | الأهداف و<br>النتائج المنتظرة                          | الهيكل المسؤول                                                    | تقدم الإنجاز                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. تعميم استغلال منظومة<br>التصرف في الأدوية عن بعد | دعم استغلال منظومة التصرف في الأدوية عن بعد لفائدة 20<br>هيكل صحي | ترشيد استهلاك الدواء<br>عبر التحكم في عملية<br>التوزيع | مصلحة التصرف في المواقع<br>رئيس المشروع : السيد حمادي<br>السعدولي | تم تعميم منظومة التصرف في الادوية عن بعد بكل الهياكل الصحية<br>المبرمجة 92/92 (أنظر الملحق المصاحب) |
| 5. تعميم استغلال منظومة<br>المواعيد عن بعد          | استغلال منظومة المواعيد عن بعد بالخطوط الثلاث                     |                                                        | مصلحة التصرف في المواقع<br>رئيس المشروع : السيد حمادي<br>السعدولي | تم تعميم تطبيق المواعيد عن بعد بكل المؤسسات المعنية                                                 |



# المحاور

تدعيم البنية التحتية الرقمية

1

تطوير النظام المعلوماتي، تعميم الاستغلال وتطوير خدمات الصحة الرقمية

2

تطوير الكفاءات وتوفير المساندة والإحاطة الفنية

3

تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

4



## المحور الثالث

### الباب الثاني : توفير المساندة والإحاطة الفنية

| الهدف                                             | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                                                                                                         | الهيكل المسؤول                                                      | تقدم الإنجاز |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| إعداد الخطوط المرجعية النموذجية                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |              |
| الدراسات والاستشارات<br>المرافقة والمساندة الفنية | <p>-ضبط الحاجيات و إعداد برنامج الإقتناءات لسنة 2023 ممولة من طرف وزارة الصحة ومركز الإعلامية والهيكل الصحية عند الطلب.</p> <p>-إعداد كراسات الشروط وتقييم العروض بالنسبة للمشاريع المبرمجة والغير مبرمجة عند الطلب للتجهيزات والمنظومات الخصوصية والحلول الإعلامية لسنة 2022 للهيكل الصحية والمركز</p> <p>-إعداد عناصر مرجعية موحدة للتجهيزات الإعلامية لفائدة الهيكل الصحية وضعها على الخط والحرص على مطابقتها لمعايير ومواصفات العالمية المعتمدة ومعايير السلامة</p> <p>تشخيص أسطول التجهيزات لبعض الهيكل المعنية بالمشاريع ذات الأولوية بغرض مطابقتها للمعايير.</p> | <p>-حسن توظيف الميزانية الخاصة بالإقتناءات .</p> <p>مرافقة الهيكل لتنفيذ المشاريع و الحرص على مطابقة المعايير و المواصفات العالمية المعتمدة و معايير الجودة و السلامة. في مجال الإعلامية و التجهيزات الطبية .</p> | دائرة المساندة الفنية<br>والصيانة<br>رئيس المشروع السيد<br>عادل تمر | المحق عدد 1  |

## المحور الثالث

### الباب الثاني : توفير المساندة والإحاطة الفنية

| الهدف                                            | وصف العمل                                                                                                                                                       | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                               | الهيكل<br>المسؤول            | تقدم الإنجاز             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| المشاركة في اللجان المختصة في مجال الصحة الرقمية |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                              |                          |
| الدراسات والاستشارات المرافقة والمساندة الفنية   | -المشاركة في أعمال اللجان وخاصة المتعلقة بالتجهيزات الطبية و التصوير الطبي<br>-إجراء قبول واختبار الجودة للتجهيزات.<br>-صيانة التجهيزات الإعلامية بورشة المركز. | المساندة على اقتناء المعدات الطبية والإعلامية والشبكات والسلامة وإدارة الاتصالات<br>مساندة الهياكل الصحة لصيانة المعدات | الهياكل المعنية<br>بالمشاريع | المشاركة في أعمال اللجان |

# المحور الثالث

## الباب الثاني : توفير المساندة والإحاطة الفنية

| الهدف                                                                 | وصف العمل | الأهداف و النتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعداد وإبرام عقود خدمات المركز                                        |           |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وضع خبرات المركز للمساندة على وضع نظم معلوماتية خصوصية ذات صبغة وطنية |           |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خدمات الأنترنات والنفاذ إلى الموارد الإلكترونية                       |           |                            |                | -بلغ عدد المؤسسات المرتبطة بالشبكة الوطنية للصحة 295 مؤسسة من بينها 263مرتبطة بالأنترنات والبريد الإلكتروني.         -بلغ عدد الجملي لمستعملي الأنترنات 12148 مستعمل والبريد الإلكتروني 10710 مستعمل.         -بلغ عدد مستعملي الأنترنات الجدد خلال سنة 2022 1247 مستعمل و عدد مستعملي البريد الإلكتروني 1275 |
| خدمات الشبكات الإعلامية الداخلية                                      |           |                            |                | تم إنجاز دراسات تركيز الشبكات الإعلامية الداخلية داخل الهياكل الصحية ( 28 كراس شروط) و الفرز المالي والتقني للعروض (17فرز) و 10 استلام أشغال تركيز الشبكات الإعلامية الداخلية 04 هياكل في طور الدرس                                                                                                           |



تدعيم البنية التحتية الرقمية

1

تطوير النظام المعلوماتي، تعميم الاستغلال وتطوير خدمات الصحة الرقمية

2

تطوير الكفاءات وتوفير المساندة والإحاطة الفنية

3

تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

4

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| الهدف                   | وصف العمل                                                                            | الأهداف و النتائج المنتظرة                                          | الهيكل المسؤول                       | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تطوير نظام إدارة الجودة | الإعدادات لمرحلة المتابعة الثانية للحفاظ على الإشهاد طبقا للنسخة 2015 من إيزو 9001 . | تحسين الأداء بما يتناسب مع متطلبات وحاجيات الحريف من منتجات و خدمات | وحدة التدقيق الداخلي السيد نجيب شنقل | <p>تم الإعداد السنوي لمرحلة المتابعة الثانية للحفاظ على الإشهاد طبقا للنسخة 2015 من إيزو 9001 و تلتها أعمال التدقيق الخارجي لمرحلة المتابعة الثانية بتاريخ 04 و05 أكتوبر 2022 طبقا للنسخة 2015 من منظومة الجودة ايزو 9001 وفقا للمعايير الدوليّة للتدقيق ايزو 19011 قصد الحفاظ على الإشهاد بالمطابقة وقد شملت هذه المرحلة، مرحلة وضع الإصلاحات والأعمال التصحيحية اللازمة لكلّ الفوارق التي نتجت عن أعمال التدقيق.</p> <p>كما عملت وحدة التدقيق الداخلي للمركز على التأكد من تحديث نظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات النسخة الجديدة 2015/9001 وعلى متابعة تطور المعايير التي اعتمدها المركز وفق معايير الجودة بشكل عام</p> <p>و في هذا السياق و لضمان استمرارية أعمال التحسين وجعل منظومة إدارة الجودة منظومة آلية تستوفي نسق الإعدادات لمراحل المراقبة السنوية وتجديد الإشهاد لمنظومة الجودة لمركز الإعلاميّة لوزارة الصّحّة من طرف المدققين الخارجيين، قامت وحدة التدقيق الداخلي على امتداد هذه السنة 2022 ب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ضمان عمل نظام إدارة الجودة .</li> <li>-ضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.</li> <li>- متابعة تطور المعايير التي اعتمدها المركز ومعايير الجودة بشكل عام من خلال تطوير محتويات النظام</li> <li>تحديد سياق المؤسسة</li> <li>أ تحليل البيانات المتعلقة بنقاط القوة والضعف ثم الفرص والتهديدات</li> <li>ب تحديد الرهانات</li> <li>ج تحديد الفاعلين الأساسيين</li> <li>د تحديد الأهداف و المخاطر وكيفية مجابتهما</li> </ul> |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| الهدف                           | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأهداف و النتائج المنتظرة                                                                                    | الهيكل المسؤول                                                               | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشاريع الاتصال الخارجي والتسويق | <p><u>التسويق للمنتوجات</u></p> <p>النظام المعلوماتي الطبي</p> <p>النظام المعلوماتي للمساعدة على أخذ القرار</p> <p>منصة التكوين عن بعد</p> <p>منصة البريد الالكتروني والعمل التشاركي</p> <p>منصة ايفاكس</p> <p><u>التسويق لصورة المركز Communication institutionnelle</u></p> | <p>مزيد التعريف</p> <p>بمنتوجات المركز</p> <p>ودفع أهل القطاع</p> <p>لتطوير استغلال</p> <p>تطبيقات المركز</p> | <p>الادارة العامة</p> <p>المسؤولة على الإتصال</p> <p>السيدة نسرین الاشقر</p> | <p>❖ في اطار تثمين الإنجازات التي حققتها الوزارة والمركز للنهوض بالصحة الرقمية، تم تنظيم يوم اعلامي في 27 جوان 2022 بتزل المورددي قمرت تحت شعار :</p> <p>«رقمنة خدمات التصرف الصحي»</p> <p>حيث تمحور هذا الملتقى حول المواضيع التالية:</p> <p>2النظام المعلوماتي الاستشفائي</p> <p>2المنصة الوطنية لمعطيات الصحة</p> <p>2منصة التصرف في الموارد البشرية</p> <p>2النظام المعلوماتي للقيادة والمساعدة على أخذ القرار</p> <p>2منصة التكوين عن بعد للصحة</p> <p>2تطبيقة المواعيد عن بعد</p> <p>❖ إتمام تصميم ثلاث فيديوهات ترويجية خاصة بمنصة ايفاكس، النظام المعلوماتي الاستشفائي و مركز الإعلامية حيث سيقع نشرها على موقع الواب والصفحة الرسمية للمركز في أقرب الاجال</p> <p>❖ تم تصميم و طباعة لافتات جديدة خاصة بمنظومة بيانات الصحية و منظومة التصرف في الموارد البشرية</p> |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| الهدف                                 | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأهداف و النتائج المنتظرة                                                            | الهيكل المسؤول                                                | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفعيل تموقع المركز على الواب          | تجديد وتحسين موقع الواب الخاص بالمركز<br>تعزيز الصفحة الرسمية فيسبوك<br>تعزيز صفحة LINKED IN<br>نشر مقالات خاصة بتقديم مشاريع الصحة الرقمية في تونس                                                                                                                           | مزيد التعريف<br>بمنتجات المركز<br>ودفع أهل القطاع<br>لتطوير استغلال<br>تطبيقات المركز | الادارة العامة<br>المسؤولة على الإتصال<br>السيدة نسرين الاشقر | تم تجديد موقع الواب الخاص بالمركز حيث سيقع نشره في اقرب الاجال                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المشاركة في المنديات الوطنية والدولية | تنظيم والمشاركة في منتدى e-medica 2022<br>المشاركة في المنتدى الدولي للصحة الرقمية 2022<br>المشاركة في الصالون الدولي لتكنولوجيا الاتصال 2022<br>المشاركة في المنديات والتظاهرات الوطنية والدولية التي لها علاقة بالصحة الرقمية<br>تنظيم الملتقى السنوي لأعوان واطارات المركز | مزيد التعريف<br>بمنتجات المركز<br>ودفع أهل القطاع<br>لتطوير استغلال<br>تطبيقات المركز | الادارة العامة<br>المسؤولة على الإتصال<br>السيدة نسرين الاشقر | <ul style="list-style-type: none"> <li>مشاركة المركز كشريك رسميا في المنتدى الدولي للصحة الرقمية المنعقد يوم 23-24 جوان بالحمامات حيث تم تقديم المشاريع الجديدة التي يشرف عليها المركز والوزارة،</li> <li>مشاركة المركز في ورشة الصحة الرقمية المنظمة من قبل clustore healthtech يوم 27 ماي بالحمامات</li> </ul> |
| ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون           | ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون وطنية ودولية مع مختلف الأطراف المساهمة في تعزيز صورة المركز كمؤسسة قطاعية مختصة في الصحة الرقمية (جمعيات ومنظمات وطنية ودولية)                                                                                                                    | مزيد التعريف<br>بمنتجات المركز<br>ودفع أهل القطاع<br>لتطوير استغلال<br>تطبيقات المركز | الادارة العامة<br>المسؤولة على الإتصال<br>السيدة نسرين الاشقر | في طور الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| المحور الرابع                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الهدف                                       | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأهداف و النتائج المنتظرة                                                                                                                 | الهيكل المسؤول                         | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الميزانية                                   | - ضبط المخطط التقديري لمركز الإعلامية لسنة 2022 بالتنسيق مع هياكل المركز<br>- إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2021<br>- إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2023<br>-إعداد التقارير الثلاثية الخاصة بمتابعة مؤشرات قياس الأداء لسنة 2022<br>-إعداد النفقات متوسط المدى الخاصة بمركز الإعلامية لسنوات 2023-2024-2025<br>-إعداد ختم ميزانية المركز لسنة 2021<br>-متابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع المبوبة بميزانية الإستثمار لمركز الإعلامية لسنة 2022<br>-إعداد ملفات فتح الإعتمادات الخاصة بميزانية الإستثمار لسنة 2022<br>-إنجاز جداول القيادة الشهرية الخاصة بتقديم إنجاز الميزانية لسنة 2022<br>- المصادقة على جداول القيادة الشهرية المنجزة من طرف مصلحة المالية حول تقدم إنجاز الميزانية لسنة 2022 دفعا<br>-متابعة إنجاز ميزانية مركز الإعلامية لسنة 2022 وتقديم تقارير ثلاثية يتم عرضها على مجلس المؤسسة<br>-متابعة إنجاز المشاريع المعلوماتية لتطوير القطاع الصحي والممولة على ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة<br>-إعداد قائمة في المشاريع المزمع إنجازها في ميدان الإعلامية لفائدة القطاع الصحي على ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة لسنة 2023. | ترشيد انجاز الميزانية                                                                                                                      | مصلحة الميزانية<br>السيد رشاد بن حمودة | - ضبط المخطط التقديري للمركز لسنة 2022 بالتنسيق مع جميع هياكل المركز<br>- طلب فتح الاعتمادات الخاصة بميزانية الاستثمار لسنة 2022<br>- إعداد ختم ميزانية المركز لسنة 2021 و عرضه على مجلس المؤسسة عدد 2022/02<br>- متابعة انجاز ميزانية مركز الإعلامية لسنة 2022<br>- المصادقة على جداول القيادة الشهرية المنجزة من طرف مصلحة المالية حول تقدم إنجاز الميزانية لسنة 2022 دفعا<br>- إعداد تقارير حول متابعة إنجاز الميزانية وعرضها على مجلس المؤسسة<br>- متابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع المبوبة بميزانية الاستثمار لمركز الإعلامية<br>- موافاة سلطة الإشراف بالمشاريع المبرمجة في ميدان الإعلامية للقطاع الصحي لسنة 2023 وطلب تمويلها على ميزانية الإستثمار لوزارة الصحة<br>- متابعة إنجاز المشاريع المعلوماتية لسنة 2022<br>- إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2021<br>-إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2023<br>- إعداد النفقات متوسطة المدى ( التأجير، التسيير ، التدخل ، الاستثمار ) لمركز الإعلامية لوزارة الصحة لسنوات 2023-2024-2025 بالتنسيق مع جميع هياكل المركز.<br>-إعداد ميزانية مركز الإعلامية لسنة 2023 بعد مناقشة مشروع الميزانية مع هياكل وزارة المالية وعرضها على مجلس المؤسسة عدد2022/04 . |
| متابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة | - تنظيم الجلسات الدّورية لمجلس المؤسسة<br>-متابعة توصيات مجلس المؤسسة<br>- التعهد بإرسال كل الوثائق المطلوبة من المؤسسات ذات الصبغة الغير الإدارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احترام الاجراءات المعمول بها في مجال التصرف والتسيير بالنسبة للمنشآت والمؤسسات العمومية<br>ضمان احترام المركز للالتزامات القانونية للمؤسسة | وحدة مراقبة التصرف السيدة بسمة القلال  | تنظيم جلسات عمل لمجلس مؤسسة المركز لسنة 2022<br>متابعة توصيات مجلس المؤسسة<br>التعهد بإرسال كل الوثائق المطلوبة من المؤسسات ذات الصبغة الغير إدارية<br>المراقبة الإدارية والمالية لمختلف عمليات التعهد والدفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| الهدف                                   | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأهداف و النتائج المنتظرة                                                                                                                                                                                              | الهيكل المسؤول                             | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيام بإجراءات التدقيق الداخلي         | <p>-إنجاز المهام والأعمال الموكولة من طرف الإدارة العامة</p> <p>-إنجاز عمليات التدقيق المقترحة من الإدارة العامة.</p> <p>- مواصلة تعيين أدلة الإجراءات</p> <p>-انجاز برنامج التدقيق في مختلف أنشطة المركز طبقا للبرنامج المقترحة (انظر الملحق)</p> <p>- انجاز عمليات التدقيق العادية: الخزينة، متابعة توصيات مراجع الحسابات،مراقبة عمليات الجرد للمخزون والأصول</p> | <p>- مساندة الإدارة العامة من خلال التدقيق في أنشطة المركز.</p> <p>- التثبت من أن نظام الرقابة الداخلية تؤدي دورها و تمكن من تحقيق تصرف الناجع ،وأن أعمال التدقيق الداخلي للمالية مطابقا للتراتب الجاري بها العمل .</p> | وحدة التدقيق الداخلي السيد نجيب شنقل       | <p>متابعة توصيات السيد مراجع الحسابات والعمل على رفع النقائص وضبط الآجال.</p> <p>كما عهدت لوحدة التدقيق الداخلي مهام:</p> <p>* التدقيق في صحة الإجراءات الإدارية والبيانات المالية من حيث: التصرف في عناصر الممتلكات المركز</p> <p>التصرف في العمليات المالية واستخلاص مستحقات المركز</p> <p>متابعة مدى تقدّم خطة تركيز سياسة سلامة النظام المعلوماتي بالمركز(جاري)</p> <p>التدقيق الفجئي للخزينة</p> <p>التدقيق في خزينة المركز وذلك بمناسبة انتهاء كل سنة إداريّة.</p> <p>كما تم:</p> <p>التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي ومختلف الهياكل الإدارية والمالية لتحديد الآجال بما يتماشى مع متابعة توصيات مراجع الحسابات والتشريع الجديد</p> <p>-التنسيق مع مراجع الحسابات</p> <p>التنسيق مع مختلف الهياكل قصد الاستعانة بإطارات داخلية حسب الاختصاص</p> <p>- الاعداد والمشاركة في فرز بعض كراسات الشروط</p> <p>- التدقيق ومتابعة مشروع النهوض بالنظام المعلوماتي المدمج للمركز</p> |
| دراسة لإرساء المحاسبة التحليلية بالمركز | دراسة لإرساء المحاسبة التحليلية بهدف تحديد كلفة تطبيقات المركز ودمجها في القوائم المالية                                                                                                                                                                                                                                                                            | القدرة على تحديد كلفة تطبيقات المركز                                                                                                                                                                                    | دائرة الشؤون المالية بالاستعانة بمكتب خبرة | في طور الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| المحور الرابع                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المحور                              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النتائج المتوقعة                 | الهيكل المسؤول | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أنشطة إدارية ومالية                 | <p>-ختم ملفات الصفقات</p> <p>-الاستجابة لطلبات الشراء ومراسلات الشراء</p> <p>-مزيد التنسيق مع اللجنة الوزارية للصفقات للنظر في ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 2017-04 " اقتناء و تركيز معدات اعلامية"NEXT STEP القسط</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018 "انجاز المخطط السنوي للتكوين Oradist</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018 "انجاز المخطط السنوي للتكوين Ten Step</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 2015-03 "تأهيل هيكله الشبكة المعلوماتية للمركز و منظومة أمن المعلومات و إدارة الاحداث " Next step.</p> <p>-ملف الفرز الفني و المالي لطلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية "</p> <p>-ملف الفرز الفني و المالي لطلب العروض 06/2022 " Mise en Place d’un Système de qualité " conforme à la Norme ISO 20000 au CIMS</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين "Saphir Formation "</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين "Think Power "</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين "Hight teck SQL "</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين "CIFA "</p> | التقيد بإجراءات الصفقات العمومية | مصلحة الصفقات  | <p>الاستجابة لـ 186 طلب شراء من جملة 208 أي بنسبة % 89.42علما وأنّ 05 طلبات هي بصدد الانجاز و 02 طلب وقع تحويلهم الى خزينة المركز لان ثمنه أقل من 70 ديناراً و 08 طلبات وقع الغائهم.</p> <p><u>الملفات المرسله الى اللجنة الوزارية لمر اقبة الصفقات العمومية:</u></p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 2017-04 " اقتناء و تركيز معدات اعلامية"NEXT STEP القسط 1.</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" Oradist.</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" Ten Step</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 2015-03 "تأهيل هيكله الشبكة المعلوماتية للمركز و منظومة أمن المعلومات و إدارة الاحداث " Next step.</p> <p>ملف الفرز الفني و المالي لطلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية "</p> <p>ملف الفرز الفني و المالي لطلب العروض 06/2022 " Mise en Place d’un Système de qualité " conforme à la Norme ISO 20000 au CIMS</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" Saphir Formation "</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" Think Power "</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" Hight teck SQL "</p> <p>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 02/2019 "انجاز المخطط السنوي للتكوين" CIFA "</p> |

| المحور الرابع                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المحور                              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و النتائج المنتظرة                        | المسؤول          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنشطة إدارية ومالية                 | -إستشارة صيانة معدات تسخين و تكييف<br>*-إستشارة خاصة بصيانة حديقة المركز<br>*-إستشارة خاصة باقتناء مواد تنظيف<br>*-إستشارة خاصة برسكلة الأرشيف<br>*-إستشارة خاصة بلباس الشغل<br>*-إستشارة خاصة بإقتناء مواد مكتبية و إعلامية و كهربائية<br>*-إقتناء IMPRIMANTE POUR TICKET D’INVENTAIRE<br>*-إقتناء معدات و أثاث مكتبية<br>*-إقتناء مكيف احتياطي للقاعة الحواسيب<br>*-تركيب غطاء للممر الجانبي(extension)<br>-إقتناء سيارة مصلحة<br>-إعداد والمشاركة في إعداد كراسات شروط<br>-الاستجابة لطلبات الشراء ومراسلات الشراء<br>-مزيد التنسيق مع اللجنة الوزارية للصفقات للنظر في ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 2017-04 " اقتناء و تركيز معدات اعلامية" NEXT STEP القسط | التقيد<br>بإجراءات<br>الصفقات<br>العمومية | مصلحة<br>الصفقات | <u>إعداد والمشاركة في إعداد كراسات شروط:</u><br>المشاركة كعضو في لجان اعداد جميع كراسات الشروط المتعلقة بطلبات العروض(06) وكذلك المتعلقة بالاستشارات(16).<br><u>4 - الاستشارات:</u><br>•القيام باستشارة 01/2022 لاختيار Un courtier d’Assurance و قد تمت الاستجابة لها.<br>•القيام باستشارة عدد 02/2022 نشر الإعلانات في الصحف لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين<br>•القيام باستشارة عدد 03/2022 Entretien des jardins d’une superficie de 50m2 et des Bacs à fleurs au siège social et à la DAAF و قد وقع الغائها .<br>•القيام باستشارة عدد 04/2022 القيام بخدمات الإصلاح و الصيانة الميكانيكية للسيارات الإدارية لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين و قد وقعت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 05/2022 Licence Windows server d’application Web 627 et Licence Windows 27 developpement et connecteur natif oracle و قد وقع إعلانها غير مثمرة<br>•القيام باستشارة عدد 06/2022 صيانة معدات التدفئة و التبريد و قد تمت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 07/2022 La Fourniture des Produits de Nettoyage pour une Année renouvelable deux Fois : و قد تمت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 08/2022 Acquisition, Installation, et Mise en Service d’un Système de suivi contrôle et de surveillance à distance de parc roulant du CIMS par GPS/GPRS و قد وقعت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 09/2022 Audit de la Sécurité du Système de l’Information : و قد وقعت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 10/2022 لباس الشغل لسنة 2022 و قد وقعت الاستجابة لهذه الاستشارة<br>•القيام باستشارة عدد 11/2022 : اقتناء سيارة مصلحة و قد أعلنت غير مثمرة<br>•القيام باستشارة عدد 12/2022: Alimentation du Stock Magasin 2022 و قد وقعت الاستجابة لهذه الاستشارة.<br>•القيام باستشارة عدد 13/2022 : اقتناء سيارة مصلحة و قد أعلنت غير مثمرة<br>•القيام باستشارة عدد 14/2022 Licence Windows server d’application Web 627 et Licence Windows 27 developpement et connecteur natif oracle و قد أعلنت غير مثمرة للمرة الثانية.<br>•القيام باستشارة عدد 15/2022 : اقتناء سيارة مصلحة و قد وقع اسناد الاستشارة للمزود STAFIM PEUGEOT<br>•القيام باستشارة عدد 2022/16 : استشارة لتوفير خدمات طب عام لأعوان المركز و هي في طور اعداد كراس الشروط. |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| المحور الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <p><b>-القيام ب06 طلبات عروض:</b></p> <p>عدد 01/ 2022 : "الحجز بالنزل لفائدة أعوان مركز الإعلامية لوزارة الصحة" وقعت الموافقة على هذه الصفقة</p> <p>عدد 02/2022 : "اقتناء معدات الإعلامية و الاتصال و هو طلب عروض ملغى لإعادة ادراج بعض الفصول في كراس الشروط</p> <p>عدد 03/2022 : "اسداء خدمات الحراسة و التنظيف " و هي صفقة بالتفاوض المباشر مع "الاتصالية للخدمات" و قد وقع ابرام العقد</p> <p>عدد 04/2022 : Assurance des Locaux , des voitures, et Assurance Groupe Maladie du CIMS و قد وقع اسناد الصفقة لشركة STAR ASSURANCE</p> <p>عدد 05/2022 : اقتناء و تركيز معدات إعلامية و اتصال .و قد وقع اسناد الصفقة كما يلي :</p> <p>القسط 01-02-03-05 للمزود STCI - القسط 04 للمزود – CIC - القسط 6 للمزود Intelligent Security IT</p> <p>عدد 06/2022 : Mise en Place d’un Système de qualité conforme à la Norme ISO 20000 au CIMS و قد وقع إعلان الصفقة غير مثمرة لعدم تسجيل مشاركة .</p> | <p>مصلحة الصفقات</p> | <p>التقيد بإجراءات الصفقات العمومية</p> | <p>-إقتناء سيارة مصلحة</p> <p>-إعداد والمشاركة في إعداد كراسات شروط</p> <p>-الاستجابة لطلبات الشراء ومراسلات الشراء</p> <p>-مزيد التنسيق مع اللجنة الوزارية للصفقات للنظر في ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 04-2017 " اقتناء و تركيز معدات اعلامية"</p> <p>NEXT STEP القسط</p> <p>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018 "انجاز الشروع في اعداد دليل الاجراءات للشراءات خارج اطار الصفقات</p> <p>-نشر طلبات العروض</p> <p>-اعداد العقود</p> | <p>أنشطة إدارية ومالية</p> |

المحور الرابع
تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| أنشطة إدارية ومالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -إقتناء سيارة مصلحة | التقيد بإجراءات<br>الصفقات العمومية | مصلحة الصفقات | -6- إعداد 19 عقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -إعداد والمشاركة في إعداد كراسات شروط<br>-الاستجابة لطلبات الشراء ومراسلات الشراء<br>-مزيد التنسيق مع اللجنة الوزارية للصفقات للنظر في<br>ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض عدد 04-<br>2017 " اقتناء و تركيز معدات اعلامية"NEXT STEP<br>القسط<br>-ملف الختم النهائي الخاص بطلب العروض 01/2018<br>"انجاز الشروع في اعداد دليل الإجراءات للشراءات خارج<br>اطار الصفقات<br>-نشر طلبات العروض<br>-اعداد العقود |                     |                                     |               | 1. عقد مع المزود Security System Consulting فيما يخص الاستشارة 09/2022 Audit de Sécurité des Systèmes d’Information<br>2. عقد مع المزود Intelligent Security IT فيما يخص طلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية و اتصال" القسط 6<br>3. عقد الصيابة مع المزود Intelligent Security IT فيما يخص طلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية و اتصال" القسط 6<br>4. عقد مع المزود CIC فيما يخص طلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية و اتصال" القسط 4<br>5. عقد مع المزود STCI فيما يخص طلب العروض 05/2022 "اقتناء و تركيز معدات إعلامية و اتصال" الاقساط 1-2-3 و 5<br>6. عقد مع MWS Engineering في نطاق الاستشارة عدد 2022/08 Acquisition, Installation, et Mise en Service d’un Système de suivi contrôle et de surveillance à distance de parc roulant du CIMS par GPS/GPRS<br>7. عقد مع شركة STAR ASSURANCE فيما يخص طلب العروض 04/2022 "ابرام عقود التأمين للسنوات 2022-2023-2024 " :<br>Assurance contre l’incendie et les Risques Annexes<br>Assurance contre le vol et Risques Assimilés<br>Assurance contre les Dégâts des eaux<br>Assurance de la Responsabilité Civile<br>Assurance de la Flotte Automobile<br>Assurance contre les Accidents Corporels<br>Assurance de Groupe Santé<br>8. عقد مع المزود SBA فيما يخص الاستشارة 12/2022 "تزويد مغازة المركز بلوازم إعلامية، مكتبية، كهربائية و أعمال الطباعة" القسط 1<br>9. عقد مع المزود RBS فيما يخص الاستشارة 12/2022 "تزويد مغازة المركز بلوازم إعلامية، مكتبية، كهربائية و أعمال الطباعة" القسط 2 و<br>القسط 3<br>10. عقد مع Best Time Travel طلب عروض 01/2022 القسط 1.<br>11. عقد مع La Marsa Voyage طلب عروض 01/2022 القسط 2<br>12. عقد مع الاتصالية للخدمات طلب عروض عدد 03/2022 لإسداء خدمات الحراسة و التنظيف<br>13. عقد مع شركة SCCD استشارة عدد 07/2022 لاقتناء مواد التنظيف<br>14. عقد مع شركة Sté Chaud Electrique Froid بالنسبة للقسط 1/2/3 استشارة عدد 06/2022 صيانة معدات التدفئة و التبريد<br>15. عقد مع شركة Sté Chrono Service Car استشارة عدد 04/2022 القيام بخدمات الإصلاح و الصيانة الميكانيكية للسيارات الإدارية.<br>16. عقد مع جريدة الصحافة بالنسبة للإعلانات باللغة العربية في نطاق الاستشارة 02/2022<br>17. عقد مع جريدة le Quotidien بالنسبة للإعلانات باللغة الفرنسية في نطاق الاستشارة 02/2022<br>18. عقد مع Oléa Tunisie في نطاق الاستشارة عدد 01/2022 Convention de courtage d’Assurance<br>19. عقد مع شركة STAFIM PEUGEOT فيما يخص اقتناء سيارة مصلحة |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المحور              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأهداف و النتائج المنتظرة                                  | الهيكل<br>المسؤول                                 | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنشطة إدارية ومالية | <p>-العمل على تحيين المبلغ الجملي لمستحقات المركز بالاعتماد على محاضر المقاربة حول الديون المتخلدة بذمة هياكل الصحة العمومية المبرمة بين المركز وحرفائه</p> <p>-مواصلة اعداد مراسلات التحفيز بصفة دورية التي من شأنها أن توضح وضعية كل حريف اعتمادا على الإجابات المنتظرة وأن تقطع مدة التقادم للفواتير التي لم يقع خلاصها الى حدود ذلك التاريخ.</p> <p>-تحديد أرقام الفواتير المتعلقة بالمبالغ المنزلّة في كشف حساب المركز شهريا وذلك اعتمادا على منظومة أدب لمزودي الدولة ومنظومة المركز التي تخص مداولات المؤسسات الاستشفائية ( )EPSواعداد بطاقات مداخل تخص تلك المبالغ</p> | <p>تنفيذ خطة استخلاص مستحقات المركز لتنمية موارد المركز</p> | <p>مصلحة المالية<br/>السيدة نجلاء<br/>بالهاني</p> | <p>-مواصلة اعداد مراسلات التحفيز بصفة دورية التي من شأنها أن توضح وضعية كل حريف اعتمادا على الإجابات المنتظرة وأن تقطع مدة التقادم للفواتير التي لم يقع خلاصها الى حدود ذلك التاريخ.</p> <p>-العمل على تحيين تطبيق الميزانية بخصوص بطاقات المداخل وفواتير الحرفاء المسواة</p> <p>-تحديد أرقام الفواتير المتعلقة بالمبالغ المنزلّة في كشف حساب المركز شهريا وذلك اعتمادا على منظومة أدب لمزودي الدولة ومنظومة المركز التي تخص مداولات المؤسسات الاستشفائية ( )EPSواعداد بطاقات مداخل تخص تلك المبالغ والمقدرة ب 505 369.632 دينار الى حدود 2022/12/08.</p> <p>-موارد متأتية من فواتير الحرفاء بقيمة 505 369.632 دينار</p> <p>-توظيف مبلغ قدره 1.000.000,000 دينار لمدة 90 يوما ثلاث مرات لدى بنك الامان الى غاية 12/2022/18</p> <p>-عائدات التوظيفات المالية قدرت ب 43.574,795 دينار الى غاية 08/12/2022 مع اضافة مبلغ 15 840 .000 يقع تنزيله عند انتهاء مدة التوظيف</p> <p>-موارد متاتية من منح الدولة 8 552 004.000 دينار</p> <p>-بيع تذاكر الاكل بقيمة 20 174.000 دينار</p> <p>- توجيه مراسلات الى الحرفاء من اجل استخلاص ديونهم تجاه المركز</p> |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المحور              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأهداف و النتائج المنتظرة                        | الهيكل المسؤول                                        | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنشطة إدارية ومالية | <ul style="list-style-type: none"> <li>-الحفاظ على سلامة الوضعية المالية للمركز</li> <li>-خلاص الصفقات العمومية الاجور و الفواتير والاكرية</li> <li>-ارجاع الضمانات البنكية لأصحاب الصفقات العمومية</li> <li>-اعداد المقاربات البنكية الشهرية</li> <li>-اعداد لوحات القيادة الشهرية</li> <li>-اعداد الوضعية في السيولة الشهرية</li> </ul> | <p>تنفيذ خطة خلاص ديون المركز<br/>إزاء مزوديه</p> | <p>مصلحة المالية<br/>السيدة بسمة<br/>الخلفاوي</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-خلاص الصفقات العمومية الاجور والفواتير والاكرية</li> <li>-ارجاع الضمانات البنكية لأصحاب الصفقات العمومية</li> <li>-اعداد المقاربات البنكية الشهرية</li> <li>-اعداد لوحات القيادة الشهرية</li> <li>-اعداد الوضعية في السيولة الشهرية</li> </ul> |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-إعداد القوائم المالية لسنة 2021 وإحالتها على مجلس المؤسسة بعد المصادقة من طرف المدقق الخارجي</li> <li>-إعداد مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة لمصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس</li> </ul>                                                                                    | <p>الحوكمة الرشيدة</p>                            | <p>مصلحة<br/>المحاسبة<br/>السيد رضوان<br/>السيالة</p> | <p>تم إعداد القوائم المالية لسنة 2021 وعرضها للمصادقة في مجلس المؤسسة</p>                                                                                                                                                                                                              |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>أنشطة إدارية ومالية</p> | <p>إعداد وتنفيذ برامج الترقية في إطار المناظرات الداخلية (ترقية 62 عون) بعنوان 2021.</p> <p>إعداد برامج الترقية بالمناظرات الداخلية لسنة 2022.</p> <p>متابعة التدرج في السلم وفي الدرجة لكافة الأعوان.</p> <p>متابعة حالات الإلحاق.</p> <p>متابعة الوضعية الإدارية للأعوان والعطل والغيابات والمواظبة والانضباط في العمل.</p> <p>إعداد مذكرات العمل ومختلف القرارات.</p> <p>إعداد لوحات القيادة الخاصة بالموارد البشرية.</p> <p>إعداد الميزانية التقديرية للأجور والمنح لسنة 2023.</p> <p>الإشراف على تطبيق إنصاف ومتابعة الأجور، منح الإنتاج ومنح الشهر الثالث عشر وإعداد قانون الإطار لسنة 2023.</p> <p>متابعة العائدات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.</p> <p>حساب التكاليف الناتجة عن المأموريات.</p> <p>متابعة الساعات الإضافية للأعوان.</p> <p>متابعة القروض لإسناد الامتيازات الجبائية.</p> | <p>التصرف<br/>الرشيد في<br/>الأعوان</p> | <p>مصلحة الأعوان<br/>السيد معز<br/>الخزامي</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد و تنفيذ برامج الترفيه بالمناظرات الداخلية لسنة 2021/2022 :</li> <li>• ترقية 63 عنوان بعنوان 2021 و برمجة 41 ترقية بعنوان 2022</li> <li>• متابعة التدرج في السلم وفي الدرجة (تدرج 125 عون و إسناد 75 تدرج في السلم).</li> <li>• الإلحاق داخل وخارج المؤسسة (02 داخل المؤسسة) و تجديد إلحاق (07 خارج المؤسسة).</li> <li>• دراسة مطالب النقل الداخلية : الموافقة على مطلب نقل.</li> <li>• إنجاز مأموريات الأعوان داخل الجمهورية: 120 مأمورية حتى 09/12/2021.</li> <li>• حساب التكاليف الناتجة عن المأموريات.</li> <li>• متابعة الوضعية الإدارية للأعوان والعطل والغيابات والمواظبة والانضباط في العمل.</li> <li>• إعداد مذكرات العمل ومختلف القرارات.</li> <li>• إعداد لوحات القيادة الخاصة بالموارد البشرية.</li> <li>• إعداد الميزانية التقديرية للأجور والمنح .</li> <li>• الإشراف على تطبيق إنصاف ومتابعة الأجور، منح الإنتاج و منح الشهر الثالث عشر و إعداد قانون الإطار لسنة 2022.</li> <li>• متابعة العائدات لدى الصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.</li> <li>• حساب الساعات الإضافية.</li> <li>• متابعة الامتيازات الجبائية الخاصة بقروض السكن و المنح الجامعية....</li> <li>• إعداد مساهمات المؤجر والأعوان فيما يتعلق بالتأمين الجماعي.</li> <li>• إعداد وإسناد كافة الامتيازات العينية ( يوم العلم والعودة المدرسية والأعياد الدينية).</li> <li>• متابعة الحالة الصحية للأعوان بالتنسيق مع مجمع الصحة و السلامة المهنية.</li> <li>• متابعة الإتفاقية الخاصة بتخصيص طبيب عام لأعوان المركز.</li> <li>• متابعة و إستخلاص معاليم التأمين الجماعي على المرض و القيام بالإقتطاع على الأجر كلما إقتضى ذلك.</li> <li>• إسناد 37 خطة وظيفية.</li> </ul> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

المحور الرابع

تدقيق الحسابات وتحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المحور              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                  | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول                                                                  | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنشطة إدارية ومالية | إعداد تقارير الجرد السنوي للمخزون والمعدات لسنة 2022 القيام بأعمال الجرد السنوي للمعدات والمخزون لسنة 2022 تلبية طلبات كل هياكل وأعوان المركز في ما يتعلق بالمعدات أو التجهيزات أو اللوازم أو الخدمات أو الصيانة المختلفة. |                           | مصلحة الوسائل المشتركة ومصلحة الصفقات السيدة إيناس الشناوي والسيدة إلهام الرابي | متابعة ملاحظات و إحترازا المدقق الخارجي لسنة 2021 و العمل على الإستجابة لها. *تزويد كل مصالح المركز بما يحتاجونه من لوازم مكتبية و إعلامية عبر تطبيق STK MAG *القيام بالتعهد و التأشير على الفواتير المتعلقة بالمزودين و إحالتها إلى مصلحة المالية لخلاصها. *القيام ببيع (01)سيارة زال الإنتفاع بها . *القيام ببيع معدات و أثاث و معدات إعلامية زال الإنتفاع بها. *تنفيذ العقد الراجع بالنظر للصيانة معدات تسخين و تكييف *العمل بالعقد إقتناء مواد تنظيف *التعاقد مع شركة لإتلاف الوثائق من خلال إعداد إستشارة *إقتناء لباس الشغل لسنة 2022 *إنجاز و تنفيذ عقد خاص بإقتناء مواد مكتبية و إعلامية و كهربائية للمغارة المركز *تصليح مبنى إدارة الشؤون الإدارية و المالية من الخارج *دهن بعض مكاتب و فضاءات المركز *تغيير عجلات لبعض سيارات المركز *إقتناء آلة طباعة للجرد السنوي للأصول و إستغلالها للطباعة الملصقات الخاصة بأرقام الجرد *إقتناء معدات و أثاث مكاتب *تركيب غطاء للممر الجانبي(extension) *تركيز تطبيق و تجهيز سيارات المصلحة ب جهاز تحديد المواقع GPS *متابعة ملف إقتناء سيارة مصلحة لتدعيم أسطول السيارات بالمركز. *تبليط المدخل الرئيسي للمركز *الشروع في إعداد بطاقات الجرد السنوي للمخزون لسنة 2022(مذكرة عدد 2022/18 *الشروع في تحيين البطاقات الخاصة بكل مكتب و ما يحتويه من أثاث للجرد السنوي للأصول لسنة 2022.(مذكرة عدد2022/19). *متابعة مصاريف الصيانة لسيارات المركز(سيارات المصلحة +سيارات الوظيفية) *متابعة إستهلاك و توزيع الوقود(سيارات المصلحة +سيارات الوظيفية) * متابعة إستهلاك الكهرباء و الماء و القيام بالصيانة للترشيد الإستهلاك <b>تقرير أنشطة مركز الاعلامية لوزارة الصحة لسنة 2022</b> |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المحور              | وصف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأهداف والنتائج المنتظرة | الهيكل المسؤول                          | تقدم الإنجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنشطة إدارية ومالية | <p>-الشروع في تطبيق جداول مدد الاستبقاء الوثائق المشتركة لإدارة الدراسات والتطوير ومواصلة تطبيقها بإدارة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الضبط.</p> <p>-الشروع في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بإدارة الدراسات والتطوير</p> <p>-مواصلة تعميم تطبيق SeeDoc بإدارة الدراسات والتطوير</p> |                           | المسؤولة على الأرشفة السيدة أسماء عزازة | <p>-التصرف في الوثائق والأرشيف</p> <p>-جداول مدد إستبقاء الوثائق</p> <p>-تم تطبيق جداول مدد الإستبقاء للوثائق المشتركة بالإدارة العامة وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وتم المصادقة عليهم من قبل مؤسسة الأرشفة الإنتقالي:</p> <p>-إعداد جدول إتلاف بمكتب الضبط</p> <p>-إعداد جدول إتلاف بمصلحة الموارد البشرية</p> <p>-إعداد جدول إتلاف بمصلحة الوسائل المشتركة</p> <p>-إعداد جدول إتلاف بمصلحة المالية</p> <p>-إعداد إستشارة خاصة برسكلة الأرشفة</p> <p>-نظام التصنيف للملفات والوثائق جارية الإستعمال</p> <p>-تطبيق نظام التصنيف للوثائق الخاصة بالمناظرات ووضع مقترح لرمز تصنيف مطالب إيفاكس EVAX</p> <p>-إعداد الجرد وتنظيم الوثائق الخاصة بمصلحة الشبكات ومصلحة الإستغلال ووثائق إيفاكس</p> <p>-التصرف الإلكتروني في الوثائق</p> <p>-إعداد تصور خاص بوثائق إيفاكس في منظومة سيدووك SeeDoc ومواصلة الرقمنة وادراج المطالب بالمنظومة</p> <p>-رقمنة حوالى 50 وثيقة من العقود المالية وادراجها بمنظومة إيفاكس</p> <p>-إعداد مقترح للتصور خاص بإدارة الدراسات والتطوير بمنظومة إيفاكس</p> <p>-تأطير طلبية في التصرف الإلكتروني للوثائق والأرشيف</p> |

# المحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المجال                                                                        | وصف العمل                                                                                         | الأهداف والنتائج المنتظرة                                                                                                   | الهيكل المسؤول | متابعة الإنجاز                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجال الأول : أنشطة خلية الحوكمة في مجال مدونة السلوك وثقافة الحوكمة الرشيدة | إعداد و توزيع وسائط اتصالية خاصة بمدونة السلوك                                                    | * زيادة ثقة حرفاء المركز<br>* اعتماد مدونة السلوك من قبل موظفي المركز الذين سيحثون على الإعلان عن المصالح والهدايا والمكاسب | خلية الحوكمة   | وقع انجاز ونشر عبر البريد الالكتروني وصفحة الفايسبوك كل الوسائط اتصالية حول مدونة السلوك -                                                                   |
|                                                                               | القيام بحملات تحسيسية و / أو تدريبية لجميع موظفي المركز حول مدونة السلوك بالتعاون مع وحدة التكوين |                                                                                                                             |                | تم تكوين 58 موظف وقع برمجتهم في السنة الحالية – اتفاقية التكوين مع المدرسة الوطنية للإدارة                                                                   |
|                                                                               | متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المخططة مع وحدة التكوين                                            | توعية وتدريب موظفي المركز في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد وتطوير الكفاءات في مجال الحوكمة                        |                | - بالنسبة للمخطط التكويني - لم يتم الانجاز<br>- بالنسبة لاتفاقية التكوين مع المدرسة الوطنية للإدارة وقع تكوين 43 موظف من 117 وقعت برمجتهم في السنة الحالية - |
|                                                                               | إبرام اتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة                                                    |                                                                                                                             |                | أنجز                                                                                                                                                         |

# محور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المجال                                                                        | وصف العمل                                                                                                     | الأهداف والنتائج المنتظرة              | الهيكل المسؤول | متابعة الإنجاز                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجال الأول : أنشطة خلية الحوكمة في مجال مدونة السلوك وثقافة الحوكمة الرشيدة | تصميم وتوزيع وسائط توعوية حول الحوكمة                                                                         |                                        |                | وقع انجاز وسيطين اتصاليين حول الحوكمة وتم إدراجهم في صفحة الفايسبوك الخاصة بالحوكمة بالمركز- <a href="#">gouvernance-cims</a> |
| المجال الثاني : أنشطة خلية الحوكمة في مجال مقاومة الفساد                      | متابعة تحيين التصاريح على المكتسبات بالنسبة للمعنيين بذلك                                                     | تجنب مخاطر الفساد                      |                | تم تصريح 75% من المعنيين بالأمر                                                                                               |
|                                                                               | متابعة تحيين وتركيز منظومة المالية (الخلاص الألي و استرداد الديون)                                            | تحسين في نجاعة و مردودية العمل         | خلية الحوكمة   | تم تركيز التطبيقة وهي في فترة التجربة و التحسين بالتعاون مع إدارة الدراسات والتطوير                                           |
|                                                                               | اعتماد طلب تزود داخلي إلكتروني بالنسبة للمعدات والأشغال                                                       |                                        |                | وقع تحديد النقائص وهي في طور الدراسة من قبل إدارة الدراسات والتطوير                                                           |
|                                                                               | متابعة الملفات موضوع تفقد أو تظلم                                                                             |                                        |                | تم تركيز التطبيقة وهي في فترة التجربة و التحسين بالتعاون مع إدارة الدراسات والتطوير                                           |
|                                                                               | إعداد دليل إجراءات لعمل خلية الحوكمة ( قبول الملفات الواردة لها، معالجة الملفات، إعداد استمارة للتبليغ,,,,,,) | درئ مخاطر سوء التصرف والفساد           |                | لم يرد أي ملف او طلب تظلم                                                                                                     |
|                                                                               | المجال الثالث: أنشطة خلية الحوكمة في مجالات أخرى                                                              | تحسين وترشيد إدارة خلية الحوكمة للمركز |                | لم يتم الانجاز                                                                                                                |

# لمحور الرابع

## تحسين النجاعة وتطوير الأداء للمؤسسة

| المجال                                           | وصف العمل                                                                                                     | الأهداف والنتائج المنتظرة                                  | الهيكل المسؤول                                        | متابعة الإنجاز                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجال الثالث: أنشطة خلية الحوكمة في مجالات أخرى | إعداد دليل إجراءات لعمل خلية الحوكمة ( قبول الملفات الواردة لها، معالجة الملفات، إعداد استمارة للتبليغ,,,,,,) | تحسين وترشيد إدارة خلية الحوكمة للمركز                     | خلية الحوكمة مع اللجان المكلفة من طرف الخلية المركزية | سيتم إنجازه من خلال لجنة عينتها خلية الحوكمة المركزية                                                                                                                                                              |
|                                                  | البيانات المفتوحة لقطاع الصحة                                                                                 | قيمة مضافة للبيانات العمومية تسهيل وتحسين الخدمات العمومية | خلية الحوكمة بالتعاون مع خلية الحوكمة المركزية        | اكمال مرحلة الجرد لبعض البيانات المفتوحة للمركز ضمن مجموع البيانات المفتوحة لقطاع الصحة<br>في انتظار عملية تحديد الأولويات على النطاق المركزي والنشر                                                               |
|                                                  | الاستراتيجية الحوكمة في وزارة الصحة وبرامج العمل                                                              | التنسيق بين الخلية المركزية وخلايا الحوكمة بوزارة الصحة    | خلية الحوكمة مع اللجان المكلفة من طرف الخلية المركزية | -استنادا إلى دراسة للواقع SWOT وتقييم المخاطر سيقع :<br>-تحديد الأولويات في برنامج العمل لخلايا الحوكمة لسنة 2023,<br>-انجاز مدونة سلوك خلايا الحوكمة وميثاق لنظامها الداخلي,<br>-استكمال برنامج التكوين لسنة 2023 |

# ملحق 1

## برنامج اقتناءات سنة 2023

| 2023          |           | السنة           |                                |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| التمن         | الكمية    | العنصر          | المشروع                        |
| 1020          | 600       | حواسيب          | الملف الطبي                    |
| 120           | 300       | طابعات ليزيرية  |                                |
| 25            | 100       | قارىء الباركود  |                                |
| 100           | 100       | طابعات الباركود |                                |
| <b>1265</b>   |           |                 | التقديرات                      |
| 850           | 500       | حواسيب          | العيادات الخارجية              |
| 100           | 250       | طابعات ليزيرية  |                                |
| <b>950</b>    |           |                 | التقديرات                      |
| 34            | 20        | حواسيب          | التصرف في الصيانة البيوطبية    |
| 4             | 10        | طابعات ليزيرية  |                                |
| <b>38</b>     |           |                 | التقديرات                      |
| 159,8         | 94        | حواسيب          | الصيدلية عن بعد                |
| <b>18,8</b>   | <b>47</b> | طابعات ليزيرية  |                                |
| <b>178,6</b>  |           |                 | التقديرات                      |
|               |           |                 |                                |
| التمن         | الكمية    | العنصر          | المشروع                        |
| 680           | 400       | حواسيب          | تجديد تجهيزات الإدارة المركزية |
| 80            | 200       | طابعات ليزيرية  |                                |
| 100           | 50        | حاسوب محمول     |                                |
| <b>860</b>    |           |                 | التقديرات                      |
| <b>3291,6</b> |           |                 | المجموع (تجهيزات)              |

| التمن         | الكمية | العنصر    |                 |
|---------------|--------|-----------|-----------------|
| 200           | 2000   | Antivirus |                 |
| <b>200</b>    |        |           | المجموع (سلامة) |
| <b>3491,6</b> |        |           | المجموع         |

## برنامج اقتناءات سنة 2022

| 2022          |           | السنة           |                                |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| التمن         | الكمية    | العنصر          | المشروع                        |
| 1020          | 600       | حواسيب          | الملف الطبي                    |
| 120           | 300       | طابعات ليزرية   |                                |
| 25            | 100       | قارئ الباركود   |                                |
| 100           | 100       | طابعات الباركود |                                |
| <b>1265</b>   |           |                 | التقديرات                      |
| 850           | 500       | حواسيب          | العيادات الخارجية              |
| 100           | 250       | طابعات ليزرية   |                                |
| <b>950</b>    |           |                 | التقديرات                      |
| 34            | 20        | حواسيب          | التصرف في الصيانة البيوطبية    |
| 4             | 10        | طابعات ليزرية   |                                |
| <b>38</b>     |           |                 | التقديرات                      |
| 159,8         | 94        | حواسيب          | الصيدلية عن بعد                |
| <b>18,8</b>   | <b>47</b> | طابعات ليزرية   |                                |
| <b>178,6</b>  |           |                 | التقديرات                      |
|               |           |                 |                                |
| التمن         | الكمية    | العنصر          | المشروع                        |
| 680           | 400       | حواسيب          | تجديد تجهيزات الإدارة المركزية |
| 80            | 200       | طابعات ليزرية   |                                |
| 100           | 50        | حاسوب محمول     |                                |
| <b>860</b>    |           |                 | التقديرات                      |
| <b>3291,6</b> |           |                 | المجموع (تجهيزات)              |

| التمن         | الكمية | العنصر    |                 |
|---------------|--------|-----------|-----------------|
| 200           | 2000   | Antivirus |                 |
| <b>200</b>    |        |           | المجموع (سلامة) |
| <b>3491,6</b> |        |           | المجموع         |